минцифры_

Структура управления и планы работ

Цифровой образовательный сервис «Типовое решение в сфере образования»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Июнь 2026 г.

Структура и роли при внедрении ТОР «Моя Школа» в субъекте РФ

Региональный уровень	
Региональные объединения	**Периодичность**
Рабочая группа	
Заместитель губернатора, курирующий сферу образования	**Еженедельные** заседания с 15.06.2026 Протоколы направляются в Минцифры России
Руководитель цифровой трансформации	
Министр образования	
Руководитель центра компетенций (ЦК)	
Директор регионального филиала ПАО «Ростелеком»	
Региональный менеджер от исполнителя работ	
Центр компетенций	
Кураторы (замминистры образования) по дошкольному, общему и среднему профессиональному образованию	**Еженедельные** встречи с муниципальным уровнем с 01.07.2026 Протоколы направляются в рабочую группу

Муниципальный уровень	
Ответственный	**Периодичность**
Руководитель муниципального органа управления образованием	**2 раза в неделю** с ответственными за внедрение в школах с 01.07.2026
Консультант-эксперт по ТОР «Моя школа» в муниципалитете	Осуществляет регулярные консультации по запросу администраторов в школах с 19.07.2026
Ответственный за внедрение в школе (директор/завуч)	**2 раза в неделю** статус с администратором в школе с 19.07.2026
Администратор в школе (учитель информатики)	Осуществляет настройку системы и консультации по запросу педагогов с 20.08.2026

Система коммуникаций

Мероприятие	Участники	Периодичность проведения
Д.Ю. Григоренко Статус внедрения ТОР «Моя школа»	▪ Региональные руководители цифровой трансформации ▪ Минцифры России ▪ Минпросвещения России	Ежемесячно
Д.Н. Чернышенко Статус внедрения ТОР «Моя школа»	▪ Губернаторы и (или) заместители губернатора ▪ Минпросвещения России ▪ Минцифры России	Ежемесячно
И.В. Шварцман Совещание по вопросам внедрения ТОР «Моя школа»	▪ Заместители губернатора ▪ Региональные министры в сфере образования ▪ Региональные руководители цифровой трансформации ▪ Руководители муниципальных органов управления образованием (при необходимости) ▪ Минцифры России	Еженедельно
Минцифры России Совещание с ответственными за внедрение ТОР «Моя школа» на уровне образовательных организаций	▪ Региональные министры в сфере образования ▪ Руководители муниципальных органов управления образованием ▪ Ответственные от образовательных организаций (с 10 августа 2026) ▪ Минпросвещения России ▪ ПАО «Ростелеком»	2 раза в неделю

Модель управления в субъекте РФ

Модель управления в субъекте РФ при внедрении ТОР «Моя Школа»

Региональный уровень	
Региональные объединения	**Зона ответственности, задачи и функции**
Рабочая группа	
Заместитель губернатора, курирующий сферу образования	Контроль выполнения показателей Утверждение планов, положений, регламентов, контроль их выполнения Контроль проведения информационной кампании
Руководитель цифровой трансформации	Координация работ по внедрению, эксплуатации и ИБ Организация вывода из эксплуатации заменяемых модулей РГИС Экспертная поддержка
Министр образования	Организация центра компетенций Взаимодействие с муниципалитетами Издание НПА Контроль выполнения плана внедрения до уровня школы Предоставление результатов сквозного тестирования на федеральный уровень
Руководитель центра компетенций (ЦК)	Взаимодействие со образовательными организациями Организация и контроль подготовки пользователей Организация и контроль сквозного тестирования Мониторинг эксплуатации ТОР «Моя школа»
Директор регионального филиала ПАО «Ростелеком»	Экспертная поддержка и эскалации Обеспечение бесперебойной работы каналов связи
Центр компетенций	
Кураторы (замминистры образования) по дошкольному, общему и среднему профессиональному образованию	Взаимодействие с ответственными от муниципалитетов и образовательных организаций Обеспечение исполнения планов внедрения Контроль подключения пользователей и эксплуатации ТОР «Моя школа» Участие в подготовке пользователей

Модель управления в субъекте РФ при внедрении ТОР «Моя Школа»

Муниципальный уровень	
Ответственный	**Зона ответственности, задачи и функции**
Руководитель муниципального органа управления образованием	Контроль выполнения планов и показателей на муниципальном уровне Информирование образовательных организаций Контроль подготовки пользователей Информирование обучающихся и их родителей Взаимодействие с ЦК
Консультант-эксперт по ТОР «Моя школа» в муниципалитете	Сопровождение подключения пользователей в образовательных организациях Подготовка пользователей Участие в проведении сквозного тестирования Консультирование администраторов
Ответственный за внедрение в школе (директор/завуч)	Информирование педагогических работников, обучающихся и родителей Контроль прохождения подготовки пользователями Проведение сквозного тестирования в образовательной организации Обеспечение работы в ТОР «Моя школа»
Администратор в образовательной организации (учитель информатики)	Обеспечение подготовки и проведения сквозного тестирования Обеспечение настройки ТОР «Моя школа» Консультации педагогов

Система рейтинга субъектов по внедрению ТОР «Моя школа»

План работ со стороны субъектов по внедрению ТОР «Моя школа» (1/2)

Показатель	Плановая дата исполнения	Значение
Внедрение (организационное обеспечение)		
Утвержден план внедрения	15.06.2026	Да/Нет
Создана рабочая группа по внедрению ТОР «Моя Школа»	15.06.2026	Да/Нет
Создан центр компетенций в субъекте, определены администраторы образовательных организаций	15.06.2026	Да/Нет
Сформирован план информационной кампании для поддержки запуска ТОР «Моя школа»	01.07.2026	Да/Нет
100% сотрудников образовательных организаций, прошли регистрацию и включены в группу доступа ЕСИА	01.08.2026	91-100%=1 80-90%=0,5 0-79%=0
100% консультантов-экспертов прошли обучение	19.08.2026	91-100%=1 80-90%=0,5 0-79%=0
100% администраторов образовательных организаций прошли обучение	19.08.2026	91-100%=1 80-90%=0,5 0-79%=0
Проведен инструктаж учителей на августовских педагогических совещаний	21.08.2026	Да/Нет
100% сотрудников образовательных организаций прошли дистанционное обучение на ЕПГУ	01.09.2026	91-100%=1 80-90%=0,5 0-79%=0
Не менее 85% обучающихся школ и СПО прошли регистрацию в ЕСИА	15.09.2026	85%=1 51-84%=0,5 0-50%=0
Доля учащихся и родителей, установивших приложение Госуслуги «Моя Школа»	15.09.2026	90%=1 61-89%=0,5 0-60%=0
Доля учителей, установивших приложение Госуслуги «Моя Школа»	15.09.2026	90%=1 61-89%=0,5 0-60%=0

Система рейтинга субъектов по внедрению ТОР «Моя школа» (2/2)

Показатель	Плановая дата исполнения	Значение
Внедрение (техническая часть)		
Определен способ предоставления данных	01.06.2026	Вендор/Витрина
Завершено комплектование 1-х классов (первая волна), перевод 2-9 и 11 классов в текущей РГИС	01.07.2026	Да/Нет
Предоставлены данные для тестовой миграции согласно направленным форматам	05.07.2026	Да/Нет
Качество данных, предоставленных при миграции (процент ошибок в полученных данных)	01.08.2026	0-5%=1 6-14%=0,5 15-100%=0
Выполнена загрузка перс данных в продуктивный контур	20.08.2026	Да/Нет
Организовано проведение сквозного тестирования используемых в ОО подсистем ТОР «Моя школа», собраны протоколы тестирования с каждой ОО	28.08.2026	Да/Нет
Предоставлен акт о выводе из эксплуатации заменяемых функций РГИС	30.09.2026	Да/Нет
Внедрение (поддержка и обратная связь)		
Еженедельный отчет о количестве и видах проведенных информационных мероприятий	01.09.2026	2-5=1 1=0,5 0=0
DAU ТОР «Моя школа» не менее 70% от численности всех преподавателей ОО субъекта	01.09.2026	70-100%=1 51-69%=0,5 0-50%=0
Собрана обратная связь по внедрению и подготовлены предложения по развитию	01.09.2026	Да/Нет

План внедрения ТОР «Моя школа» (типовой)

План внедрения ТОР «Моя школа» (типовой) (1/4)

Мероприятие	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
Организационные мероприятия		
Утвердить протокол выбора метода миграции данных из РГИС в ТОР	Регион	01.06.2026
Создание рабочей группы по внедрению и эксплуатации ТОР «Моя школа» в субъекте РФ	Регион/Минпрос	15.06.2026
Создание центра компетенций (ЦК) и утверждение положения о Центре компетенций	Регион/Минпрос	15.06.2026
Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в муниципальных образованиях	Мун. образ/Регион/Минпрос	01.07.2026
Утверждение состава ответственных за внедрение и эксплуатацию ТОР «Моя школа» в ОО	ОО/Регион/Минпрос	01.07.2026
Издать приказ о распределении обязанностей по работе в ТОР «Моя Школа» в ОО	ОО/Регион	25.08.2026
Вывод из эксплуатации альтернативной функциональности ТОР «Моя школа» (ОО)	Регион/Минпрос	30.09.2026
Вывод из эксплуатации альтернативной функциональности ТОР «Моя школа» (ДОО, СПО)	Регион/Минпрос	18.12.2026
Подготовка к эксплуатации ТОР «Моя Школа»		
Формирование плана информационной кампании в регионе для поддержки запуска (внедрения) ТОР «Моя школа», мобильного приложения «Госуслуги Моя школа»	Регион/Минпрос	01.07.2026
Обеспечить регистрацию педагогических работников в ЕСИА и включены в группу доступа	Регион/Минпрос	01.08.2026
Обеспечены показатели качества данных для миграции	Регион/Минпрос	01.08.2026
Заполнить расписание на 2026/2027 учебный год	ОО/Регион	01.09.2026
Обеспечить регистрацию обучающих и родителей (законных представителей) в ЕСИА	Регион/Минпрос	15.09.2026
Установка приложения родителями и учениками «Госуслуги Моя школа»	Регион/Минпрос	15.09.2026
Тестовая миграция для Общеобразовательных организаций, среднего профессионального образования (СПО)		
Формирование тестовой выгрузки	Регион	05.07.2026
Выверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции	Команда ТОР/Регион	01.08.2026

План внедрения ТОР «Моя школа» (типовой) (2/4)

Мероприятие	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
Продуктивная миграция для общеобразовательных организаций (ОО), среднего профессионального образования (СПО)		
Перевод учебного года на 2026/2027	Регион/Минпрос	10.07.2026
Комплектование 1 класса и 10 класса в РГИС по итогам первой волны	Регион/Минпрос	01.07.2026
Формирование выгрузки и загрузка в ТОР «Моя школа»	Регион/Команда ТОР	20.08.2026
Выверка качества загруженных данных, предоставленных для миграции. Формирование регионом протокола о корректности загруженных данных	Регион/Команда ТОР	24.08.2026
Проведение сквозного тестирования	Регион/Команда ТОР/МЦ	с 20.08.2026
Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Минпрос/Регион/МЦ	28.08.2026
Ручной перенос поступивших заявлений после 07.09 до окончания приемной кампании в СПО	Регион/Команда ТОР	ежедневно, 08.09.2026 - 26.11.2026
Тестовая миграция для организаций дошкольного образования (ДОО)		
Формирование тестовой выгрузки	Регион	09.10.2026
Выверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции	Команда ТОР/Регион	12.10.2026
Продуктивная миграция для организаций дошкольного образования (ДОО)		
Формирование выгрузки и загрузка в ТОР «Моя школа» данных ДОО	Регион	09.11.2026
Выверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции	Команда ТОР	12.11.2026
Проведение сквозного тестирования	Регион/Команда ТОР/МЦ	с 12.11.2026
Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Минпрос/Регион/МЦ	20.11.2026

План внедрения ТОР «Моя школа» (типовой) (3/4)

Мероприятие	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
Подготовка специалистов в регионе		
Согласование и утверждение графика обучения сотрудников ЦК, консультантов-экспертов	Регион/Минпрос/Команда ТОР	01.07.2026
Подготовка локаций для проведения обучения	Регион	10.07.2026
Обеспечение участия специалистов ЦК в очных обучающих мероприятиях	Регион/ЦК	11.07.2026 - 19.08.2026
Обеспечение участия ответственных консультантов-экспертов в очных обучающих мероприятиях	Регион/ЦК	11.07.2026 - 19.08.2026
Обеспечение участия Администраторов в очных обучающих мероприятиях	Регион/ЦК	19.07.2026 - 19.08.206
Подключений пользователей к ТОР (администраторы)	Регион/ЦК	с 19.07.2026 - 20.08.2026
Инструктаж учителей на «августовках»	Минпрос/Регион	01-21.08.2026
Обеспечение участия педагогических работников на обучающих мероприятиях (вебинары), прохождение дистанционного обучения в LMS ЕПГУ	Регион/ЦК	01.08.2026 - 01.09.2026
Подключений пользователей к ТОР (педагоги)	Регион/ ЦК	с 20.08.2026
Консультационная поддержка. Проведение вебинаров по часто задаваемым вопросам	Команда ТОР/Регион	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно

План внедрения ТОР «Моя школа» (типовой) (4/4)

Мероприятие	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
Проведение мониторинга использования ТОР		
Мониторинг качества и полноты использования сервисов ТОР «Моя школа». Предоставление сведений МЦ	Минпрос/Регион/ЦК/МЦ	с 01.09, ежеквартально
Сбор обратной связи (CSI) по использованию ТОР «Моя школа»	Регион/ЦК/МЦ	с 01.09, ежеквартально
Отчет DAU ТОР «Моя школа»	Минпрос/Регион/ЦК/МЦ	с 01.09 еженедельно
Сбор обратной связи (CSI) по результатам внедрения	Регион/ЦК/МЦ	с 01.09 еженедельно

Критерии внедрения
школы к ТОР «Моя школа» до 01.09.2026

Критерии школы к ТОР «Моя школа» до 01.09.2026

Что требуется?

- ❑ Издан приказ о назначении и ответственных за внедрение ТОР «Моя школа»
- ❑ Проведено информирование родителей о начале работы
- ❑ 90% сотрудников образовательной организации прошли обучение в LMS
- ❑ 90% сотрудников образовательной организации зарегистрированы в ЕСИА и им присвоены роли
- ❑ Более 85% родителей и учеников установили мобильное приложение «Госуслуги Моя Школа»*
- ❑ 85% обучающихся имеют детские учетные записи ЕСИА*
- ❑ Предоставлено подтверждение о корректной миграции данных
- ❑ Завершено заполнение расписания на 2026/2027 учебный год
- ❑ Подписан протокол сквозного тестирования
- ❑ Издан приказ о распределении обязанностей по работе в ТОР «Моя Школа»

* до 15.09.2026