



УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора MAOU COШ № 23
С.Ю.Деменьшина
20 15 г.
Приказ № 146 от 31.08.2015 г.

План-график мероприятий ("дорожная карта") по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №23» г.Сысерть на 2015-2018 учебные годы

Цель: Спланировать работу системы образования MAOU COШ № 23 по управлению подготовкой к введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ.

<i>Содержание деятельности (мероприятия)</i>	<i>Планируемые результаты</i>	<i>Контрольные показатели</i>	<i>Сроки выполнения (проведения)</i>	<i>Ответственные</i>
Создание организационных условий введения ФГОС ОВЗ				
Издание приказа о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ОВЗ	Создание и определение рабочей группы	Приказ	август 2015	Директор
Уточнение списочного состава учащихся - детей с ОВЗ	Список учащихся - детей с ОВЗ		август 2015	
Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ в муниципальной системе образования				
Разработка необходимых актов для введения и реализации ФГОС ОВЗ, обеспечение нормативно - правовой базы введения и реализации ФГОС ОВЗ	Формирование единого подхода к внедрению ФГОС ОВЗ на уровне учреждения	Локальные акты ОУ, внесение изменений в имеющиеся локальные акты	Август декабрь 2015	Директор Члены рабочей группы

Проведение мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ	Сбор и анализ информации. Участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ	Карта самооценки	май 2016	Администрация
Организация совещаний, проведение разъяснительной работы по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ, доведение методических рекомендаций по разработке адаптированной основной образовательной программы на основе ФГОС ОВЗ	Семинары, совещания, посещение занятий	рабочие материалы, методические рекомендации	сентябрь-март 2016	Администрация
Организация совещаний и семинаров с педагогами с целью доведения методических рекомендаций, инструктивных писем Минобрнауки России	Доведение проектов АООП ОВЗ до педагогов	Отчёты проведения семинаров, совещаний	сентябрь 2015-март 2016 г.	Администрация
Рассмотрение вопросов введения ФГОС ОВЗ на заседании ШМО учителей начальной школы.	Выявление нерешённых проблем, путей их решения силами школы	протокол	Сентябрь Октябрь 2015	Руководитель ШМО начальных классов
Предварительный анализ ресурсного обеспечения ОУ. Определение материально-технической базы ОУ для внедрения ФГОС ОВЗ	Проведение мониторинга в ОУ	Аналитическая справка по итогам мониторинга	август 2015	Администрация
Мониторинг условий реализации ФГОС образования обучающихся с	Сбор материалов для мониторинга,	Аналитическая справка	сентябрь 2015-май 2016	Администрация

ОВЗ	направление в УО, ОМЦ			
Разработка проектов АООП ОВЗ	Разработка АООП ОВЗ. Контроль за разработкой проектов АООП ОВЗ	Проект АООП ОВЗ	сентябрь 2015 - май 2016	Рабочая группа администрации
Ведение мониторинга системы образования детей с ОВЗ (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14)	Сбор материалов для мониторинга	Мониторинг Критерии и индикаторы готовности школы (форма отчетности)	ежегодно	Администрация
15 Разработка модели организации внеурочной деятельности.				Администрация Рабочая группа
Разработка плана методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС ОВЗ НОО	Система методической работы	План методической работы		Администрация
Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ				
Мониторинг кадрового обеспечения ОУ	Проведение мониторинга в ОУ, внесение изменений в должностные инструкции	Аналитическая справка	июль-сентябрь 2015	Администрация
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы	внесение изменений в должностные инструкции	Должностная инструкция	Ноябрь 2015	администрация
Разработка плана-графика	Обеспечение	План-граф и к	2015-2018	Администрация

повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации по реализации ФГОС ОВЗ	повышения квалификации			
Курсы для руководителей ОУ, заместителей директоров по УВР, учителей	Повышение квалификации руководителей ОУ, заместителей директоров по УВР, учителей в вопросах внедрения ФГОС ОВЗ	Курсы, семинары	2015-2018	ОМЦ
Повышение квалификации учителей	Обучение учителей на КПК	100% повышение квалификации	2015-2018	Администрация
Организация участия педагогов школь в региональных конференциях, вебинарах, семинарах по введению ФГОС ОВЗ начального общего образования	Повышение квалификации	Семинары, конференции	2015-2018	Администрация, педагоги
Научно-методическое сопровождение введения стандарта				
Разработка рабочих программ АООП обучающихся с ОВЗ на основе ФГОС	Адаптированные основные общеобразовательные программы	Формирование банка данных программ	сентябрь 2015-август 2016	Рабочая группа ШМО
Разработка на основе ФГОС НОО примерной основной образовательной программы для обучающихся с ОВЗ (с учетом особенностей ОУ)	Примерные программы	Формирование банка данных программ	сентябрь 2015-август 2016	Администрация ШМО

Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ

Приведение материально- технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС- овз	Формирование перечня необходимого оборудования и учебно методических комплексов	оснащение ОУ необходимым оборудованием	постоянно	Администрация
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации АООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Обеспечение соответствия действующим санитарным и противопожарным нормам	Наличие оборудования и учебно- методического комплекса	постоянно	Администрация
Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС на основе утвержденного федерального перечня	Наличие УМК, готовых, для реализации целей и задач ФГОС ОВЗ Приведение материальной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ	Мониторинг соответствия заявленных УМК под ФГОС ОВЗ, заявки на их приобретение	постоянно	Администрация библиотекарь
Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ОВЗ, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Использование в образовательном процессе ЭОР	Доступ сети Интернет	-	Администрация Руководитель информационно - библиотечного центра
Мониторинг финансового обеспечения реализации прав	Проведение мониторинга	Аналитическая справка	июль 2016	Администрация
обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного образования в рамках ФГОС ОВЗ				

Создание финансово-экономических условий				
Формирование бюджета ОУ на 2016-2018 годы с учётом методических рекомендаций Минобрнауки России финансового обеспечения введения ФГОС ОВЗ	Возможность приобретения оборудования и учебно-методической литературы под ФГОС ОВЗ	Анализ использования ОУ финансовых средств под ФГОС ОВЗ	2016-2018	Администрация УО
Формирование методики распределения финансовых средств в ОУ с учетом изменений учебного плана	Финансовое обеспечение изменений, связанных с внедрением ФГОС ОВЗ	Постановление Главы района Приказ У О	2015	администрация
Информационное сопровождение введения стандарта (просветительская и информационная работа, освещение в СМИ)				
Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения ФГОС ОВЗ		Аналитический отчёт	систематически, начиная с 2015	администрация
Создание раздела «Введение ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями» на сайте школы; создание информационного банка о ФГОС ОВЗ	Информирование педагогов, родителей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ	Раздел на сайте	2015-2016 годы	Администрация Инженер по коммуникационным технологиям
Мониторинг информированности общественности	Определение доли родителей, осведомленных о целях введения ФГОС ОВЗ	Не менее 75% родителей, осведомленных о ФГОС	декабрь 2015	администрация
	(через анкетирование на родительских собраниях, сайте Управления образования, соц. опросы СМИ)			

Накопление информации о предприятиях, организациях, выпускающих оборудование, инвентарь, необходимого для введения ФГОС ОВЗ	Сотрудничество с предприятиями, организациями, осуществляющих поставку	договор		Директор
Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ	Информирование родителей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ	Разделы сайтов ОУ	2015-2018	администрация